Zadnia inwestycyjne realizowane przez Gminę w  I półroczu 2007r

i stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie tych zadań.

W ramach ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym przeznaczono kwotę 5.813.300 zł, co stanowi 34,07 % ogólnego budżetu.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2007 r wyniosło 11,05 % planu rocznego.

1. Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi  oraz sieci wodociągowej  z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych dla miejscowości Siennica”

Dnia 11.01.2007 r. został przeprowadzony przetarg nieograniczony .

Zostało wybrane Biuro Usług Technicznych Pana Krzysztofa Kruka.

Umowa z  wykonawcą podpisana została na kwotę 89.084 zł. brutto.

Termin przekazania dokumentacji wyznaczono na dzień  30 lipca 2007 r. 

Nakłady poniesione  za I półrocze – 0,00 zł

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch oczyszczalni  ścieków  o przepustowości około 10 m3/d dla Zespołu Szkół i Wspólnoty Mieszkaniowej w Żakowie oraz dla Gminnego Składowiska Odpadów w Siennicy. 

Przeprowadzono przetarg nieograniczony na w/w zadanie w dniu 17.01.2007 r. W wyniku przetargu została wybrana firma 

Organica Polska Spółka z o.o z Wrocławia.

Dnia 5 lutego 2007 r. została podpisana umowa na kwotę 16.648,12 zł brutto.

Termin przekazania dokumentacji wyznaczono na dzień  30 lipca 2007r.

Nakłady poniesione za I półrocze – 0,00 zł

3. Kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica część I 
     Dnia 02.02.2007 r przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę    

     sieci wodociągowej we wsi Starogród część I. W wyniku przetargu  

     została wybrana oferta firmy P.H.U : „Mel-Kan” Kazimierz Jakubiak 

     z  Łukowa. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 183.881 zł 

      brutto .

Zakres prac:

· sieć rozdzielcza PVC fi 160/1952m/

· sieć rozdzielcza PVC fi 110 / 1061m/

· sieć rozdzielcza PVC fi 90 /532 m/

Termin wykonania prac 15 czerwca 2007 r.

Nakłady poniesione  w pierwszym I półroczu 183.881 zł.

    Kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica  

    część II.

    Dnia 02.02.2007 r przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę    

sieci wodociągowej z przyłączami w odcinkach pomiędzy wsiami  Nowy Starogród , Starogród-Majdan, Wólka Dłużewska – Kulki – Ptaki – Żaków - Drożdżówka - Dzielnik, Nowodwór-Gągolina, Zalesie-Chełst-Borówek-Nowe Zalesie, Siennica – Wojciechówka - Krzywica-Strugi Krzywickie-Julianów, Lasomin-Nowodwór. W wyniku przetargu  

została wybrana oferta firmy P.H.U : „Mel-Kan” Kazimierz Jakubiak 

z  Łukowa. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 

2.146.930,25 zł brutto .

Termin wykonania 30 września 2007 r.

Nakłady poniesione – 2.986,00 zł

4. „Modernizacja drogi gminnej Pogorzel-Krzywica”
     Dnia 20.02.2007 r. został przeprowadzony przetarg na wykonanie 

     modernizacji drogi Pogorzel-Krzywica. W wyniku przetargu została wybrana 

     firma  „FEDRO” Sp. z o.o z Osiecka.

     Dnia 5 marca 2007 r. została podpisana umowa na kwotę 312.417 zł brutto.

     Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi gminnej Pogorzel-Krzywica 

     o nawierzchni bitumicznej o szerokości  5 m będącej w złym stanie 

     technicznym .W ramach przebudowy wykonano wyrównanie asfaltobetonem  

     istniejącej nawierzchni w ilości 50 kg/m2 i wykonano warstwę ścierlaną z  

     asfaltobetonu  gr.4 cm.

     Termin wykonania 31 maja 2007 r.

     Nakłady poniesione w I półroczu na w/w inwestycję - 322.010,00 zł

5. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Siennica, 
w tym:

· przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej Nowa  Pogorzel  -Grzebowilk;

· projekt przebudowy ul. Tartacznej i Modrzewiowej w Siennicy;

· projekt przebudowy ul. Wiśniowej w Nowej Pogorzeli i ul. Granicznej w Grzebowilku;

· przebudowa drogi gminnej Majdan – Starogród;

·  projekt budowy chodników raz z przebudową nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 802 w miejscowościach Nowa Pogorzel , Pogorzel i Żaków.

W ramach zadnia „Przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej Nowa Pogorzel – Grzebowilk” w 2007r. planowane jest wykonanie kompletnej przebudowy odcinka o długości 1.050,1 m od krawędzi drogi powiatowej Nowa Pogorzel – Grzebowilk do pierwszych zabudowań wsi Dąbrowa. Dnia 09 lipca 2007r została podpisana umowa z firmą P.P.H.U. „BUDBET” Tadeusz Bartnicki, zamieszkały Cegłów, na kwotę 600.326,41 zł brutto. Termin wykonania do dnia 28 września 2007r.

Projekt w/w drogi został wykonany przez Firmę Robót Drogowych

i Budowlanych z Garwolina na kwotę 23.790,00 zł

Projekt przebudowy ul. Tartacznej i Modrzewiowej w Siennicy  - wykonawca projektu: firma „Projektowane i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych” Garwolin, termin przekazania dokumentacji 31 lipca 2007r, wartość umowy 14.640,00 zł brutto.

Projekt przebudowy ul. Wiśniowej w Nowej Pogorzeli i ul. Granicznej 
w Grzebowilku – trwają prace geodezyjne dotyczące poszerzenia istniejącego pasa drogowego, prowadzone przez firmę „GEOTOR Usługi Geodezyjne” 
z Wilgi.

Przebudowa drogi gminnej Majdan – Starogród, wykonawca projektu: firma „Vega” Zbigniew Artur Zbieć Siedlce, termin przekazania dokumentacji 
31 lipca 2007r., wartość umowy 39.040,00 zł

Dnia 07 marca 2007r w wyniku przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z firmą : „Vega” Zbigniew Artur Zbieć, Siedlce na kwotę 115.900,00 zł brutto, na wykonanie projektu budowy chodników wraz z przebudową nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 802 w miejscowościach Nowa Pogorzel, Pogorzel i Żaków. Termin wykonania 30 listopada 2007r.

6. Przebudowa mostu we wsi Kulki.

Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Budownictwa „PROMOST” Płock, na kwotę 24.400,00 zł brutto, termin wykonania 15 czerwca 2007r.

7. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Siennicy.

Przygotowano koncepcję modernizacji budynku i zagospodarowania przylegającej działki w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Koncepcję opracowała firma „BATRO” Barbara Trojanowska, Stojadła na kwotę 15.000,00 zł, termin wykonania 
31 maja 2007r

8. Modernizacja budynku SPZOZ w Siennicy

Dnia 31 maja br. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji modernizacji obiektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w kwocie 200.000,00 zł. W związku z obniżeniem dofinansowania 
w stosunku do wniosku zredukowano również ilość zadań do wykonania. Zrezygnowano z robót zewnętrznych dotyczących modernizacji elewacji, daszków wejściowych i kominów. Realizacja tej części robót nastąpi po ewentualnym pozyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych. Dnia 19 lipca 2007r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym PRIM Mińsk Mazowiecki, na kwotę 552.598,82 zł brutto, termin wykonania 30 listopada 2007r

     Budżet Gminy jest realizowany zgodnie z uchwałami Rady Gminy 
     i  Zarządzeniami Wójta Gminy.   
